

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
 внедрения целевой модели наставничества**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Подготовительный этап			
1	Информирование педагогического коллектива, родителей обучающихся, ученического коллектива о внедрении целевой модели наставничества	Декабрь 2019г.	Зам. директора по УВР
2	Формирование рабочей группы по подготовке нормативной базы реализации программы наставничества в ОО	Декабрь 2019г.	Директор
3	Изучение и систематизация имеющихся материалов по внедрению программы наставничества; подготовка нормативной базы реализации программы наставничества в ОО: - дорожная карта, - положение о наставничестве; - программа наставничества; - приказ о назначении наставников	Январь 2020г. - август 2020г. Январь 2020г. Август 2020г. Август 2020г. Август 2020г.	Рабочая группа Рабочая группа Рабочая группа Рабочая группа Директор
4	Разработка психолого-педагогических и методических материалов и памяток для потенциальных участников программы наставничества	Август 2020г.	Рабочая группа
Организационный этап			
1	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Формирование базы наставляемых из числа педагогов и детей	Апрель 2020г.	Рабочая группа
2	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Формирование базы наставников из числа педагогов и детей	Апрель 2020г.	Рабочая группа
3	Оценка участников-наставляемых и участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Май 2020г.	Рабочая группа
4	Проведение собеседования с наставниками. Обучение наставников	Май 2020г.	Рабочая группа
5	Формирование наставнических пар и групп	Август 2020г.	Рабочая группа
6	Формирование планов работы наставников и наставляемых	Август 2020г.	Рабочая группа
Практический этап			

1	Реализация планов работы наставников и наставляемых	Сентябрь 2020г. - март 2023г.	Куратор, наставники, наставляемые
2	Диагностика и мониторинг деятельности по реализации программы наставничества	Январь 2021г. - апрель 2023г.	Куратор, наставники, наставляемые
Обобщающий этап			
1	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2023г.	Куратор, наставники, наставляемые
2	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в реализации программы наставничества	Май 2023г.	Куратор, наставники, наставляемые
3	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.	Май 2023г.	Куратор, наставники